

## **Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)**

**Vingt-quatrième session**  
**Genève, 18 – 22 novembre 2019**

### **PROPOSITION DE PROJET SUR L'UTILISATION DES INVENTIONS DU DOMAINE PUBLIC**

*établie par le Secrétariat*

1. L'annexe du présent document contient une proposition de projet sur l'utilisation des inventions du domaine public. Cette proposition s'appuie sur les résultats du projet relatif à l'utilisation de l'information figurant dans le domaine public aux fins du développement économique (document CDIP/16/4 Rev.), notamment le Guide sur l'utilisation des inventions du domaine public.

2. La possibilité de mettre en œuvre cette nouvelle proposition de projet est née dans le cadre des discussions sur le Rapport d'achèvement du projet sur l'utilisation de l'information figurant dans le domaine public aux fins du développement économique (document CDIP/24/3) durant la vingt-quatrième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP).

3. *Le CDIP est invité à examiner l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

## RECOMMANDATIONS N<sup>OS</sup> 16 ET 20 DU PLAN D'ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT

### DESCRIPTIF DU PROJET

1. RÉSUMÉ	
<u>Cote du projet</u>	DA_16_20_04
<u>Titre</u>	Utilisation des inventions du domaine public
<u>Recommandation(s) du Plan d'action pour le développement</u>	<p><i>Recommandation n° 16</i> : Prendre en considération la préservation du domaine public dans l'élaboration des normes à l'OMPI et approfondir l'analyse des conséquences et des avantages d'un domaine public riche et accessible.</p> <p><i>Recommandation n° 20</i> : Prendre en considération la préservation du domaine public dans l'élaboration des normes à l'OMPI et approfondir l'analyse des conséquences et des avantages d'un domaine public riche et accessible.</p>
<u>Brève description du projet</u>	<p>Le projet proposé s'appuie sur les résultats du projet du Plan d'action pour le développement relatif à l'utilisation de l'information figurant dans le domaine public aux fins du développement économique et les activités de programme en cours visant à créer et renforcer des centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI).</p> <p>Le projet vise à renforcer les capacités des CATI en ce qui concerne la fourniture de services relatifs à l'utilisation des inventions du domaine public. L'objectif est de donner au personnel des CATI, aux chercheurs et aux entrepreneurs des moyens supplémentaires et de les aider à acquérir les compétences nécessaires pour qu'ils puissent utiliser les inventions du domaine public, compte tenu des besoins et de la situation dans les pays en développement.</p>
<u>Programme dont relève la mise en œuvre du projet</u>	14
<u>Liens avec d'autres programmes/projets du Plan d'action pour le développement</u>	<p>Programme 9</p> <p>Projets : DA_8_01, DA_8_02, DA_19_30_31, DA_16_20_01 et DA_16_20_02; DA_16_20_03</p>
<u>Liens avec les résultats escomptés dans le programme et budget</u>	<p><i>Résultat escompté III.2</i> : Renforcement des capacités en matière de ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses exigences en ce qui concerne l'utilisation efficace de la propriété intellectuelle au service du développement dans les pays en développement, les PMA et les pays en transition.</p> <p><i>Résultat escompté IV.2</i> : Amélioration de l'accessibilité et de l'utilisation de l'information en matière de propriété intellectuelle par les institutions compétentes et le public afin de promouvoir l'innovation et la créativité.</p>

<u>Durée du projet</u>	24 mois
<u>Budget du projet</u>	Budget total : 80 000 francs suisses (dépenses autres que les dépenses de personnel)

## 2. DESCRIPTION DU PROJET

### 2.1. Objectif

Le projet vise à renforcer les capacités des CATI en ce qui concerne la fourniture de services relatifs à l'utilisation des inventions du domaine public.

### 2.2. Stratégie de mise en œuvre

La mise en œuvre du projet comprend trois phases :

- A. l'élaboration d'une série de manuels présentant les notions fondamentales et les différentes étapes qui sous-tendent l'utilisation des inventions du domaine public, comme indiqué dans le Guide sur l'utilisation des inventions du domaine public. Ces manuels porteront sur les quatre phases du développement de nouveaux produits ou services, à savoir la conception, les essais, le lancement et la phase post-lancement, et comprendront des outils tels que des tableaux et des modèles, assortis d'orientations pour pouvoir utiliser efficacement chaque outil;
- B. l'élaboration de nouveau matériel de formation pour les CATI, fondé sur les manuels relatifs à l'utilisation des inventions du domaine public. Ce matériel de formation comprendra des exposés et des exercices pratiques;
- C. l'organisation de séminaires de formation s'appuyant sur le nouveau matériel de formation. Ces séminaires de formation serviront à tester les manuels et le matériel de formation, en donnant un aperçu des besoins et de la situation dans les pays en développement.

### 2.3. Risques potentiels et mesures d'atténuation

*Risque* : capacité insuffisante du personnel des CATI de comprendre et d'utiliser efficacement les informations contenues dans les manuels.

*Stratégie d'atténuation* : les manuels seront adaptés aux capacités du personnel des CATI telles qu'elles auront été évaluées.

*Risque* : niveau de maturité insuffisant des CATI pour développer et offrir des services relatifs à l'utilisation des inventions du domaine public.

*Stratégie d'atténuation* : les CATI ayant un niveau de maturité suffisant seront retenus pour participer à ce projet.

3. EXAMEN ET ÉVALUATION	
3.1 <u>Calendrier d'examen du projet</u>	
Un rapport sur l'état d'avancement du projet sera présenté chaque année au CDIP pour examen.	
Une auto-évaluation finale sera effectuée après l'achèvement du projet et soumise au CDIP.	
3.2 <u>Auto-évaluation du projet</u>	
<i>Résultats du projet</i>	<i>Indicateurs d'exécution (Indicateurs de résultats)</i>
Manuels portant sur les quatre phases du développement de nouveaux produits ou services	Manuels élaborés d'ici le 30 septembre 2020
Matériel de formation pour les CATI	Matériel de formation élaboré d'ici le 31 mars 2021
Séminaires de formation s'appuyant sur le nouveau matériel de formation	Pourcentage de participants indiquant que la formation a amélioré leurs connaissances et leurs compétences en ce qui concerne l'utilisation des inventions du domaine public (objectif : 70%).
<i>Objectifs du projet</i>	<i>Indicateurs de réussite dans la réalisation des objectifs du projet (indicateurs de réussite)</i>
Renforcer les capacités des CATI en ce qui concerne la fourniture de services relatifs à l'utilisation des inventions du domaine public.	Pourcentage de CATI ayant participé aux séminaires de formation s'appuyant sur le nouveau matériel de formation indiquant qu'ils ont soit i) lancé de nouveaux services d'assistance et de conseil en gestion de la propriété intellectuelle – commercialisation ou ii) renforcé des services existants d'assistance et de conseil en gestion de la propriété intellectuelle – commercialisation (objectif : 30%).

4. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Activité	2020				2021			
	1 <sup>er</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	1 <sup>er</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>
Trimestres								
Manuels	X	X	X					
Matériel de formation				X	X			
Séminaires de formation						X	X	X

5. RESSOURCES TOTALES PAR RÉSULTAT

Résultats du projet	2020		2021		Total
	Personnel	Autres	Personnel	Autres	
Manuels	-	40 000	-	-	40 000
Matériel de formation	-	10 000	-	10 000	20 000
Séminaires de formation	-	-	-	20 000	20 000
<b>Total</b>	-	<b>50 000</b>	-	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>

DÉPENSES AUTRES QUE LES DÉPENSES DE PERSONNEL PAR CATÉGORIE DE COÛT

Activités	<i>(en francs suisses)</i>							Total
	Voyages, formations et indemnités			Services contractuels				
	Missions de fonctionnaires	Voyages de tiers	Formations et indemnités de voyage connexes	Conférences	Publications	Services contractuels de personnes	Autres services contractuels	
Manuels	-	-	-	-	-	35 000	5 000	40 000
Matériel de formation	-	-	-	-	-	20 000	-	20 000
Séminaires de formation	4 000	10 000	-	6 000	-	-	-	20 000
<b>Total</b>	<b>4 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>55 000</b>	<b>5 000</b>	<b>80 000</b>

[Fin de l'annexe et du document]